

PRODUKTIONSPLANUNG · ANLEITUNG

Anleitung Projektmanagement

Projekte anlegen, planen, Kundenplan, Übergabe

FÜR WEN

Mitarbeitende im Projektmanagement (PM).

Inhalt

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen
2. Ihre Rolle und der Projektablauf
3. Neues Projekt anlegen
4. Aufgaben und Termine planen
5. Stammdaten, Angebot und Kundenplan
6. An die Produktion übergeben
7. Historie und Report
8. Begriffe
9. Häufige Meldungen und Hilfe

1. Grundlagen: Anmelden, Speichern, Meldungen

Die Produktionsplanung läuft im Browser (Edge, Chrome oder Firefox). Auf dem PC muss nichts installiert werden.

- 1 Browser öffnen und die Adresse eingeben, die der Admin nennt, z. B. **http://192.168.10.89:8765**.
 - 2 Benutzername und Passwort eingeben, .
 - 3 Oben rechts stehen Ihr Name und Ihre Rolle. Links sehen Sie nur die Bereiche, die Ihre Rolle nutzen darf.
- **Passwort ändern:** oben rechts , aktuelles und zweimal das neue Passwort (mind. 8 Zeichen). Andere angemeldete Geräte dieses Kontos werden dabei abgemeldet.
 - **Abmelden:** oben rechts . An gemeinsam genutzten PCs immer abmelden – dabei werden die im Browser zwischengespeicherten Daten gelöscht.
 - **Speichern:** Jede Änderung wird sofort auf dem Server gespeichert. Unten links steht dann „Server gespeichert“.
 - **Mehrere Benutzer gleichzeitig:** Änderungen anderer erscheinen nach wenigen Sekunden automatisch. Haben zwei Personen gleichzeitig gespeichert, gleicht das Programm ab und meldet sich, falls das nicht möglich ist.

WICHTIG

Fehlermeldungen bestehen aus Klartext und einem Code, z. B.

MP-PLAN-031

. Bei Rückfragen immer Code, Auftrag (FS/AB) und Uhrzeit nennen. Meldung „Client-Version veraltet“ (MP-SYNC-002): die Seite mit + neu laden.

TIPP

Nach 8 falschen Passwörtern ist die Anmeldung von diesem PC für 10 Minuten gesperrt.

2. Ihre Rolle und der Projektablauf

Das **Projektmanagement (PM)** legt Projekte an, plant die Aufgaben aller Abteilungen bis zur Angebotsannahme, gibt dem Kunden einen Terminplan (Kundenplan) und übergibt das Projekt mit AB und Liefertermin an die Produktion.

Schritt	Wer	Spalte der Projekte-Tafel
Projekt anlegen, Aufgaben und Termine planen, Angebot	PM	Projektmanagement
An Produktion übergeben (AB + Liefertermin Pflicht)	PM	→ Arbeitsvorbereitung
FS anlegen und fertigen	AV, Bereiche	In Produktion (automatisch)
Alle FS fertig	automatisch	Produziert
Produktion fertig	PM oder AV	abgeschlossen (Haken „Abgeschlossene/Verlorene“)

PP

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Projekte

Historie

Report

Server gespeichert

Zentraler Server · Rev. 23

V12.7.5 · CNC + Konfektion +

Siebdruck + Tiefziehen · zentraler

LAN-Stand.

Projekte

Projektmanagement → Produktion

pm Projektmanagement

LAN

Projekte

Projektmanagement legt Projekte an und plant sie · „An Produktion übergeben“ · Arbeitsvorbereitung plant die FS, der Produktionsstand kommt automatisch · „Produktion fertig“.

Suche Projekt, AB, Kunde

☐ Abgeschlossene/Verlorene

+ Neues Projekt

PROJEKTMANAGEMENT2

P-2026-1040

Bosch Rexroth · Gehäuse

Termin 10.10.26

P-2026-1041

Festo · Abdeckung

Termin 12.10.26

ARBEITSVORBEREITUNG2

AB-26-303P-2026-1043

Trumpf · Schutzhaube

Termin 16.10.26FS 00%

AB-26-305P-2026-1045

Liebherr · Frontblende

Termin 20.11.26FS 00%

IN PRODUKTION2

AB-26-302P-2026-1042

Krones · Halterung

Termin 14.10.26FS 713%

AB-26-304P-2026-1044

Voith · Trägerplatte

Termin 18.11.26FS 562%

PRODUZIERT0

► Gespeicherte Prozessabläufe

Projekte-Tafel

3. Neues Projekt anlegen

- 1 .
- 2 **Kunde** (Pflicht), Bezeichnung/Teil, Ansprechpartner, Wunschtermin des Kunden.
- 3 **Workflow** wählen: ein gespeicherter PM-Ablauf wird ab heute angewendet (Aufgaben mit Terminen).
- 4 Anfrage/Notiz, . Die Projektnummer (P-JJJJ-nnnn) vergibt das Programm.

Neues Projekt

Kunde *	Bezeichnung / Teil
Stihl	Verkleidung
Ansprechpartner	Wunschtermin Kunde
Hr. Maier	12/04/2026 
Workflow	
Wiederholteil ▼	
Anfrage / Notiz	
Abbrechen Anlegen	

Dialog Neues Projekt

4. Aufgaben und Termine planen

Projekt-Fenster: Entwicklung & Vertrieb mit Aufgaben, Ablauf, Übergabe

- Jede Aufgabe gehört zu einer Abteilung und hat **Start** und **Fällig**. Aufgaben mit gleichem Zeitraum laufen parallel („2 parallel“).
- Neue Aufgabe: Abteilung wählen, Titel, Start, Fällig → **+ Aufgabe**.
- **Ablauf anwenden**: gespeicherten Ablauf wählen, „ab“ (vorwärts ab Datum) oder „bis“ (rückwärts, letzter Schritt endet am Datum), **Anwenden**.
- **→ An Liefertermin ausrichten** verschiebt offene Aufgaben gemeinsam so, dass die späteste am Liefertermin endet.
- **Status** melden die Abteilungen selbst. Nur für Konstruktion, Kalkulation, Einkauf, QS und PM setzt das PM den Status.
- „nur intern“ an einer Aufgabe = erscheint nicht im Kundenplan.
- Eigene Abläufe: Namen eintragen und **Als Ablauf speichern**. Liste und Löschen unten auf der Projektseite unter „Gespeicherte Prozessabläufe“.

5. Stammdaten, Angebot und Kundenplan

The screenshot displays a project management interface for project 'P-2026-1041' (Festo - Abdeckung - WT WT-701). The interface includes a progress bar for 'Entwicklung & Vertrieb' (0/0) and 'Produktion'. A 'Kundenplan' section indicates no plan is exported yet. A 'Notiz zum Schritt (optional)' field and an 'An Produktion übergeben' button are present. The 'Entwicklung & Vertrieb' section (Step 1) shows a task list with a 'Vertrieb' dropdown, a 'Neue Aufgabe' button, and a 'Fällig' date field. The 'Ablauf' section allows selecting a workflow or saving a new one. The 'Produktion' section (Step 2) indicates it starts after offer acceptance. The 'Stammdaten & Angebot' section at the bottom contains fields for 'Kunde' (Festo), 'Bezeichnung' (Abdeckung), and 'Ansprechpartner'.

Bestehendes Projekt mit Kundenplan und Stammdaten

- **Stammdaten & Angebot:** Kunde, Bezeichnung, Ansprechpartner, WT, Ablauf, Liefertermin, AB-Nummer, Angebotsnummer, Angebotswert, gültig bis, Notiz → **Stammdaten speichern**.
- **Kundenplan:** **Excel exportieren** erzeugt den Terminplan im Firmen-CI (Excel). Jeder Export erhöht die Version und speichert den Stand – die AV sieht später Abweichungen dagegen.
- **Verlauf:** Jeder Schritt steht mit Name und Uhrzeit im Projekt.

6. An die Produktion übergeben

- 1 Angebot angenommen: **AB-Nummer** und **Liefertermin** in den Stammdaten eintragen und speichern.
- 2 Optional Notiz zum Schritt, dann .
- 3 Das Projekt erscheint bei der Arbeitsvorbereitung. Stammdaten sind ab jetzt gesperrt.

WICHTIG

Löschen geht nur vor der Übergabe (in den Stammdaten).

7. Historie und Report

pp

Produktionsplanung

V12.7.5 · Bereiche · Personal

Projekte

Historie

Report

Historie

unveränderliche Ist-Snapshots

Ist-Historie schreibgeschützt

Fertig

Mi., 30.09., 10:16

Tiefziehen 1

FS-26-5102 · AB-26-304 · WT-704
Artikel A-88014 · Soll 120 / Plan 123
Planabweichung -7290 min

24 h

100

2

Mi., 30.09., 10:16

Mi., 30.09., 10:16

Als neuen Auftrag

Fertig

Mi., 30.09., 10:15

Siebdruck 1

FS-26-5104 · AB-26-302 · WT-702
Artikel A-88028 · Soll 50 / Plan 51
Planabweichung -1290 min

6,5 h

100

2

Mi., 30.09., 10:15

Mi., 30.09., 10:15

Als neuen Auftrag

Fertig

Mi., 30.09., 10:15

Linie Konfektion 1 - Thomsen

FS-26-5118 · AB-26-304 · WT-704
Artikel A-88126 · Soll 120 / Plan 123
Planabweichung -1290 min

6,5 h

100

2

Mi., 30.09., 10:15

Mi., 30.09., 10:15

Als neuen Auftrag

Fertig

Mi., 30.09., 10:15

Hermle C42

FS-26-5100 · AB-26-302 · WT-702
Artikel A-88000 · Soll 500 / Plan 515
Planabweichung -270 min

4 h

100

2

Mi., 30.09., 10:15

Mi., 30.09., 10:15

Als neuen Auftrag

Fertig

Mo., 14.09., 14:00

DMG DMU 65

FS-26-4900 · AB-26-306 · WT-706

6 h

50

0

Mo., 14.09., 06:30

Mo., 14.09., 14:00

Als neuen Auftrag

Fertig

Di., 15.09., 14:00

DMG DMU 65

FS-26-4901 · AB-26-306 · WT-706

6 h

50

1

Di., 15.09., 06:30

Di., 15.09., 14:00

Als neuen Auftrag

Fertig

Mi., 16.09., 14:00

DMG DMU 65

FS-26-4902

6 h

50

2

Mi., 16.09., 06:30

Mi., 16.09., 14:00

Als neuen Auftrag

Fertig

Do., 17.09., 14:00

DMG DMU 65

FS-26-4903

6 h

50

0

Do., 17.09., 06:30

Do., 17.09., 14:00

Als neuen Auftrag

Historie (nur lesen)

Report: Monatsreport der fertigen Aufträge,

PDF/Druck

.

8. Begriffe

Begriff	Bedeutung
FS	Fertigungsauftrag – ein Auftrag im Wochenplan einer Maschine oder Linie.
AB	Auftragsbestätigung des Kunden. Ab der Übergabe an die Produktion Pflicht am Projekt.
WT	Projekt- bzw. Bestellnummer des Kunden.
AV-Termin	„Fertig bis“-Termin, den die Arbeitsvorbereitung vorgibt. Früher fertig ist immer erlaubt, später nicht.
Sollstunden	Geplante Arbeitszeit. Bei Linien Personenstunden: $\text{Durchlaufzeit} = \text{Sollstunden} \div \text{Besetzung}$.
Freigabe	Friert den Plan eines Auftrags ein (Maschine, Zeiten, Umrüstzeit, Besetzung). Erst danach kann die Produktion starten.
Historie	Fertig gemeldete oder abgebrochene Aufträge mit Ist-Zeiten und Mengen. Wird nie verändert.
Personal-Gate	Wenn EIN: Freigabe und Start nur mit ausreichend eingeplanter Personal. Wenn AUS: nur Anzeige.

9. Häufige Meldungen und Hilfe

Meldung / Code	Was tun?
MP-PLAN-062 · Termin liegt nach dem AV-Termin	Früher planen oder die Arbeitsvorbereitung bitten, den AV-Termin zu verschieben.
MP-PLAN-056/057/058 · Freigabe außerhalb Schicht, Sperrzeit oder Kollision	Im Wochenplan einen freien Zeitraum in der Schicht wählen ( Termin) und erneut freigeben.
MP-PLAN-032 · Freigegebener Auftrag ist eingefroren	Zuerst die Freigabe zurücknehmen (), dann ändern.
MP-PROD-002 · Nur während der Arbeitszeit	Start/Fortsetzen geht nur innerhalb der Schicht der Maschine.
MP-PERS-025 · Keine Freigabe für die Maschine	Unter Personal → Mitarbeiter die Maschinen-Freigabe setzen.
MP-SYNC-001 · Revision veraltet	Jemand hat gleichzeitig gespeichert. Das Programm lädt neu; Änderung ggf. wiederholen.
MP-AUTH-018 · Ansicht nicht freigegeben	Diese Ansicht gehört nicht zu Ihrer Rolle.
Verbindung weg / „nicht gespeichert“	Netzwerk prüfen, Seite neu laden. Bleibt es, den Admin informieren.

Die vollständige Liste aller Codes steht in **FEHLERCODES.txt** im Programmordner (beim Admin).